

**HOTĂRÂREA Nr. 105**  
**din data de 30 iunie 2022**

**privind aprobarea actualizării prețului contractului de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări nr. 236 din 05.01.2022 încheiat între Orașul Tășnad și Asocieria formată din S.C. Well Plast S.R.L, S.C. Add Tech S.R.L. având ca și subcontractant pe S.C. Dance Electric S.R.L având ca obiect „Construire două puncte sociale din ștrandul termal Tășnad (toaile), județul Satu Mare”**

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, în data de 30 iunie 2022;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 23142/28.06.2022;

Analizând Referatul nr. 23048/28.06.2022 al Compartimentului Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad;

Având în vedere Raportul Serviciului Financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 23144/28.06.2022 și Avizul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 89/30.06.2022;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. b) și alin. (4) lit. d), precum și ale art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art. 1** – Se aprobă actualizarea prețului contractului de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări nr. 236 din 05.01.2022 încheiat între Orașul Tășnad și Asocieria formată din S.C. Well Plast S.R.L, S.C. Add Tech S.R.L. având ca și subcontractant pe S.C. Dance Electric S.R.L având ca obiect „Construire două puncte sociale din ștrandul termal Tășnad (toaile), județul Satu Mare” conform formulei prevăzute la art. 3 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

**Art. 2** – Restul de executat la data intrării în vigoare a OUG 47/2022 pentru care se aplică actualizarea prețului este de 650.028,06 de lei fără TVA la care se adaugă cota legală de TVA în suma de 123.505,34 de lei.

**Art. 3** – Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.

**Art. 4** – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Orașului Tășnad.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**CONSILIER LOCAL**  
**EC. VASILE MITRAȘCA**

**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETAR GENERAL,**  
**SERGIU-IONEL BUTA**

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Nr. total al consilierilor locali în funcție: 15

Nr. total al consilierilor locali prezenți: 15

Nr. total al consilierilor locali absenți: 0

Voturi pentru: 15

Voturi împotriva: 0

Abțineri: 0

Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.):0

